

Апробация модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики

Перечень ролей пользователей, принимающих участие в апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики:

1. Федеральный координатор - организатор оценки компетенции на федеральном уровне, специалист, осуществляющий подготовку и общую координацию проведения исследования.
2. Региональный координатор - организатор оценки компетенции на региональном уровне, специалист, осуществляющий подготовку и координацию проведения исследования на уровне региона.
3. Участник исследования - учитель русского языка или математики, принимающий участие в процедуре оценки компетенции.
4. Эксперт - специалист, обладающий профессиональной компетентностью в области проверки и оценивания заданий в рамках процедуры оценки компетенции учителей.
5. Технический специалист пункта проведения диагностической работы – специалист, осуществляющий процессы печати материалов диагностической работы в пунктах, сканирования и верификации бланков ответов.
6. Технический специалист АВВУУ - специалист по подготовке и поддержке технологической платформы при проведении апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики.

Последовательность действий Федерального координатора (РГПУ им. А. И. Герцена) по подготовке и проведению апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики

№	Действие	Дата
1.	Подготовка и проведение вебинара для региональных координаторов по вопросам подготовки к апробации	13.07.2017
2.	Создание сайта проекта для оперативного информирования участников о ходе и результатах апробации	До 20.07.2017
3.	Разработка и передача в АБВУУ протокола, формы отзыва-отчета об апробации для региональных координаторов	18.08.2017
4.	Разработка и передача в АБВУУ инструкций для всех категорий участников исследования	До 18.08.2017
5.	Формирование списка пунктов аудиторий для проведения апробационных мероприятий	До 18.08. 2017
6.	Разработка и передача в АБВУУ шаблонов форм протоколов по результатам выполнения учителями заданий диагностической работы, решения профессиональной задачи и проведения урока	23.08.2017
7.	Направление комплекта методических рекомендаций региональным координаторам	28.08.2017
8.	Организация и проведение вебинара с региональными координаторами по вопросам подготовки к апробации модели	28.08.2017
9.	Получение логинов/паролей от личных кабинетов представителей Федерального координатора	До 31.08.2017
10.	Получение логинов/паролей от личных кабинетов федеральных экспертов РГПУ	08.09.2017
11.	Регистрация в личных кабинетах представителей Федерального координатора.	До 02.09.2017
12.	Регистрация в личных кабинетах федеральных экспертов	До 12.09.2017
13.	Знакомство представителей Федерального координатора, федеральных экспертов РГПУ с инструкцией по работе с порталом АБВУУ Мониторинг	До 14.09.2017
14.	Получение логинов/паролей от личных кабинетов учителей-участников исследования	До 04.09.2017
15.	Рассылка логинов/паролей от личных кабинетов учителей-участников исследования	До 05.09.2017
16.	Получение логинов/паролей от личных кабинетов региональных экспертов	08.09.2017
17.	Рассылка логинов/паролей от личных кабинетов региональных экспертов	09.09.2017
18.	Получение логинов/паролей от личных кабинетов технических специалистов пунктов проведения апробации	До 14.09.2017
19.	Рассылка логинов/паролей от личных кабинетов технических специалистов пунктов проведения апробации	До 15.09.2017
20.	Организация и проведение вебинара с региональными экспертами и региональными координаторами по подготовке к апробации (работа в личном кабинете)	05.09.2017

21.	Контроль за регистрацией учителей-участников исследования и региональных экспертов в Личных кабинетах на портале АБВУУ Мониторинг	До 14.09.2017
22.	Контроль за заполнением учителями-участниками исследования Опросника	До 14.09.2017
23.	Формирование выборки учителей русского языка и математики — участников видеотрансляции первых 40 уроков	До 10.09.2017
24.	Обеспечение Федеральных экспертов ФГАОУ ДПО АПКИППРО критериями оценки уроков русского языка и математики (по 20 уроков) 14 и 15.09 в режиме видеотрансляции	До 13.09.2017
25.	Информирование Федеральных экспертов ФГАОУ ДПО АПКИППРО о времени и порядке видеотрансляции уроков русского языка и математики (по 20 уроков) 14.09. и 15.09.	До 13.09.2017
26.	Обеспечение видеотрансляции и видеозаписи уроков русского языка и математики (по 20 уроков). Обеспечение работы Федеральных экспертов.	14 и 15.09.2017
27.	Формирование выборки учителей-участников апробации, которым необходимо сделать видеозапись урока или фрагмента урока и загрузить ее в информационную систему (160 уроков - по 80 уроков по каждому предмету)	До 12.09.2017
28.	Подготовка и проведение вебинара с региональными экспертами по критериям оценки решения профессиональных задач диагностической работы, оценки видеозаписей уроков или фрагментов уроков	18.09.2017 9.00 и 12.00 (один вебинар два раза, группы регионов по часовым поясам)
29.	Подготовка и проведение вебинара с региональными экспертами по критериям оценки решения методических задач диагностической работы	25.09.2017 9.00 (эксперты по русскому языку) и 12.00 (эксперты по математике)
30.	Размещение вариантов диагностической работы с правильными ответами на сайте апробации	02.10.2017
31.	Получение от АБВУУ результатов обработки выполнения заданий ДР и ПрЗ, видеоурока	До 04.10.2017
32.	Обобщение и анализ результатов апробации	До 09.10.2017
33.	Подготовка отчёта по результатам апробации и предложений (рекомендаций) по встраиванию механизмов оценки в систему аттестации. Разработка рекомендаций по результатам апробации	До 16.10.2017

Последовательность действий регионального координатора на этапе непосредственного проведения апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики

№	Действие	Дата
1.	Участие в ознакомительном вебинаре для региональных координаторов по вопросам подготовки к апробации модели	13.07.2017
2.	Предоставление сведений о пунктах и аудиториях для проведения апробационных мероприятий Федеральному координатору	17.08.2017
3.	Предоставление сведений об учителях-участниках исследования и региональных экспертах Федеральному координатору	До 18.08.2017
4.	Участие в обучающем вебинаре для региональных координаторов по вопросам подготовки к апробации модели	28.08.2017
5.	Составление плана-графика проведения диагностической работы в регионе	До 28.08.2017
6.	Получение логина/пароля от личного кабинета АВВУУ Мониторинг	До 01.09.2017
7.	Регистрация в Личном кабинете Регионального координатора	До 03.09.2017
8.	Знакомство с Инструкцией по работе с порталом АВВУУ Мониторинг	До 05.09.2017
9.	Участие в вебинаре с экспертами и региональными координаторами по подготовке к апробации (работа в личном кабинете)	05.09.2017
10.	Получение логинов/паролей для учителей-участников апробации в регионе	До 05.09.2017
11.	Рассылка логинов/паролей учителям-участникам апробации в регионе	До 06.09.2017
12.	Получение логинов/паролей для региональных экспертов	09.09.2017
13.	Рассылка логинов/паролей региональным экспертам	До 12.09.2017
14.	Получение логинов/паролей от личных кабинетов технических специалистов пунктов проведения апробации	До 15.09.2017
15.	Рассылка логинов/паролей от личных кабинетов технических специалистов пунктов проведения апробации	До 18.09.2017
16.	Контроль за регистрацией учителей-участников исследования в Личных кабинетах на портале АВВУУ Мониторинг	До 10.09.2017
17.	Информирование руководителей ОО о ходе регистрации учителей, работающих в соответствующем ОО	До 14.09.2017
18.	Контроль за заполнением Опросника учителями-участниками исследования	До 16.09.2017
19.	Информирование руководителей ОО о заполнении учителями, работающими в ОО Опросника	До 16.09.2017
20.	Предоставление Федеральному координатору сведений об учителях-участниках видеотрансляции уроков 14 и 15 сентября	До 10.09.2017

21.	Обеспечение проведения уроков в режиме видеотрансляции	14 и 15 сентября 2017
22.	Контроль за выполнением учителями-участниками исследования профессиональных задач (загрузкой их в личные кабинеты учителей)	До 23.09.2017
23.	Контроль за явкой учителей-участников исследования на места проведения диагностической работы	25-27 сентября (в соответствии с графиком)
24.	Информирование руководителей ОО о неявке учителей - участников исследования на места проведения диагностической работы	25-27 сентября
25.	Поддержка оперативной связи с техническими специалистами пунктов проведения диагностической работы – региональных центров, ответственных за сканирование документов для оказания им своевременной помощи	25-27 сентября
26.	Поддерживает оперативную связь со специалистами АВВУУ для получения своевременной помощи	25-27 сентября
27.	Контроль за загрузкой в личные кабинеты учителей видеозаписей уроков (в соответствии со списком, определенным регионом)	До 30.09.2017
28.	Информирование руководителей ОО о ходе загрузки учителями видеозаписей уроков	До 30.09.2017
29.	Предоставление Федеральному координатору отзыва по результатам апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики в соответствии с прилагаемой формой	До 01.10.2017

Последовательность действий учителя-участника исследования на этапе проведения апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики

№	Действие	Дата
1	Получение пароля/логина от личного кабинета в системе АБВУУ Мониторинг от регионального координатора	до 05.09.2017
2	Регистрация в Личном кабинете Учителя	до 10.09.2017
3	Знакомство с Инструкцией по работе с порталом АБВУУ Мониторинг	до 16.09.2017
4	Заполнение Опросника в Личном кабинете Учителя	До 14.09.2017
5	Участие в он-лайн трансляции урока (40 человек - по 20 учителей русского языка и математики) в соответствии со списком, определенным регионом	14.09 или 15.09.2017
6	Выполнение Профессиональной задачи и загрузка ее решения в Личный кабинет Учителя	14.09.2017- 23.09.2017
7	Подготовка видеозаписи урока Учителя, связанного с решением Профессиональной задачи (160 человек - по 80 учителей русского языка и математики) и загрузка его в личный кабинет в соответствии со списком, определенным регионом	16.09 - 29.09.2017
8.	Выполнение диагностической работы	25.09-27.09.2017 (по графику, определенному регионами)

Последовательность действий регионального эксперта по подготовке и проведению апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики

№	Действие	Дата
1	Получение логина/пароля для регистрации в Личном кабинете системы АВВУУ Мониторинг от регионального координатора	До 12.09.2017
2	Участие в вебинаре для региональных экспертов и региональных координаторов по подготовке к апробации	05.09.2017 09.00 и 12.00
3	Регистрация в Личном кабинете Эксперта	С 12.09.2017
4	Получение экспертами допуска к материалам апробации	до 14.09.2017
5	Знакомство с Инструкцией по работе с порталом АВВУУ Мониторинг	до 14.09.2017
6	Знакомство с критериями оценки профессиональных задач	До 18.09.2017
7	Участие в вебинаре для региональных экспертов по критериям оценки решения профессиональных задач	18.09.2017 09.00 (русский язык) и 12.00 (математика)
8	Прохождение региональными экспертами процедуры аттестации по решению профессиональной задачи*	До 19.09.2017
9	Оценивание экспертами решений профессиональных задач, выполненных учителями-участниками исследования	С 19.09.2017 по 25.09.2017
	Знакомство с критериями оценки методических задач и оценки видеозаписей уроков или фрагментов уроков	До 25.09.2017
10	Участие в вебинаре для региональных экспертов по критериям оценки решения методических задач диагностической работы, оценки видеозаписей уроков или фрагментов уроков	25.09.2017 09.00 (русский язык) и 12.00 (математика) (дата может быть изменена)
11	Прохождение региональными экспертами процедуры аттестации по решению методических задач и оценке видеозаписей уроков или фрагментов уроков **	До 26.09.2017
12	Оценивание экспертами решений методических задач диагностической работы, выполненных учителями-участниками исследования и оценивание видеозаписей уроков или фрагментов уроков	С 25.09.2017 по 01.10.2017
13	Предоставление Федеральному координатору отзыва по результатам апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики в соответствии с прилагаемой формой	До 01.10.2017

* Аттестация заключается в проверке экспертами профессиональной задачи, имеющей эталонные оценки. Аттестация считается успешно пройденной, если расхождение оценок эксперта с эталонными оценками находится в допустимых пределах (менее 10%). При недостижении указанного порога изучает критерии оценивания еще раз и повторно выполняет пробное оценивание.

** Аттестация проводится аналогично и заключается в проверке экспертами некоторого трех методических задач, имеющих эталонные оценки, а также в оценке видеофрагмента/видеоурока, имеющего эталонные оценки. Аттестация считается успешно пройденной, если расхождение оценок эксперта с эталонными оценками находится в допустимых пределах (менее 10%). При недостижении указанного порога изучает критерии оценивания еще раз и повторно выполняет пробное оценивание.

Последовательность действий технического специалиста пункта проведения диагностической работы на этапе проведения апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики*

№	Действие	Дата
1	Получение пароля/логина от личного кабинета в системе АБВУУ Мониторинг от регионального координатора	до 18.09.2017
2	Регистрация в Личном кабинете	до 20.09.2017
3	Знакомство с Инструкцией по работе с порталом АБВУУ Мониторинг	до 20.09.2017
4	Участие в вебинаре с техническими специалистами АБВУУ	20.09.2017
5	Прохождение этапа «техническая готовность», печать и сканирование тестовых бланков	до 22.09.2017
6	Печать бланков ответов участников	22.09.2017- 27.09.2017
7	Печать вариантов заданий для проведения диагностической работы	25.09.2017- 27.09.2017 Ежедневно за два часа до начала диагностической работы
8.	Сканирование бланков ответов участников	25.09.2017- 28.09.2017
9	Верификация бланков ответов участников	25.09.2017- 29.09.2017

*Более подробно этапы печати, сканирования и верификации будут описаны в руководстве пользователя платформы «АБВУУ Мониторинг» и в инструкции по проведению диагностической работы и руководстве Технического специалиста.

Последовательность действий для технических специалистов АБВУУ по подготовке и проведению апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики

№	Действие	Дата
1.	Настройка платформы АБВУУ Мониторинг для проведения апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики	До 08.09.2017
2.	Разработка инструкций: <ul style="list-style-type: none"> • Общий регламент для региональных координаторов с описанием сценария проведения апробации. • Инструкция по работе с порталом АБВУУ Мониторинг для региональных координаторов. • Инструкция по работе с порталом АБВУУ Мониторинг для технических специалистов в пунктах проведения апробации. • Инструкция по работе с порталом АБВУУ Мониторинг для участников апробации. • Инструкция по работе с порталом АБВУУ Мониторинг для экспертов. 	23.08.2017
3.	Участие в проведении вебинара с региональными координаторами по вопросам подготовки к апробации модели	28.08.2017
4.	Формирование логинов/паролей от личных кабинетов представителей Федерального координатора,	До 31.08.2017
5.	Формирование логинов/паролей от личных кабинетов федеральных экспертов РГПУ	До 08.09.2017
6.	Формирование логинов/паролей от личных кабинетов учителей-участников исследования	До 01.09.2017
7.	Формирование логинов/паролей от личных кабинетов региональных экспертов	До 08.09.2017
8.	Формирование логинов/паролей от личных кабинетов технических специалистов пунктов проведения апробации	До 08.09.2017
9.	Рассылка логинов/паролей от личных кабинетов технических специалистов пунктов проведения апробации	До 11.08.2017
10.	Участие в проведении вебинара с экспертами и региональными координаторами по подготовке к апробации (работа в личном кабинете)	05.09.2017
11.	Участие в проведении вебинара с региональными экспертами по критериям оценки решения профессиональных задач диагностической работы, оценки видеозаписей уроков или фрагментов уроков	18.09.2017 9.00 и 12.00 (один вебинар два раза, группы регионов по часовым поясам)
12.	Подготовка и проведение вебинара с техническими специалистами в пунктах проведения апробации	20.09.2017
13.	Участие в проведении и проведение вебинара с региональными экспертами по критериям оценки решения методических задач диагностической работы	25.09.2017 9.00 (эксперты по русскому языку) и 12.00 (эксперты по математике)

14.	Оказание технической поддержки по электронной почте и телефону региональным координаторам, по электронной почте участникам апробации	05.09.2017 29.09.2017	–
15.	Оказание технической поддержки по электронной почте и телефону техническим специалистам в пунктах проведения апробации.	21.09-22.09 25.09-29.09	
16.	Предоставление результатов обработки выполнения заданий Диагностической работы и профессиональной задачи, видеоурока	До 04.10.2017	